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UMOWANR ............
Zawarta w dniu .......c.cceeuee r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec
Adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
Telefon: +48 18 26 135 40
Faks: +48 18 26 135 30
E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Strona www:  www.czarny-dunajec.pl
NIP: 7352843273
REGON: 491892162

reprezentowana przez:
Jozefa Babicza - Wéjta Gminy Czarny Dunajec
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Styrczula

a

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
w k t t dziel bl d tryb
przetargu nieograniczonego pod nazwa ,Kompleksowa modernizacja obiektéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Czarny Dunajec” zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i wykonanie robdt budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Kompleksowa modernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w
Gminie Czarny Dunajec” w zakresie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
czesci ___ oraz programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakres zamoéwienia odpowiadajacy czeSci __ obejmuje:

Wykonanie projektéw budowalnych i robét budowalnych dla budynku

2. Integralng czes$cig niniejszej umowy sa:

zestawienie kosztow,

harmonogram rzeczowo-finansowy,
g.  wzdr karty gwarancyjnej

3. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowigzuje sie takie roboty wykonac.

5. Zamawiajacy moze zdecydowac o rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w PFU w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3
robotami zaniechanymi.

a. specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ),

b. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) w zakresie czeSci
c. audyt energetyczny

d. oferta Wykonawcy,

e.

f.
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6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to przyktadowo
zmiany powodujgce:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c. wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

7. Zmiany o ktérych mowa w ust. 6 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajacego:

a. Dostarczenie Wykonawcy 1 egzemplarza kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.
2 lit. bi c w dniu podpisania niniejszej umowy.

b. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

c. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu
umowy.

d. Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w §4
niniejszej umowy.

e. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.

f. W wuzasadnionych sytuacjach wystawienie - na pisemny wniosek - Wykonawcy
pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed organami administracji oraz
wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7 dni od daty
wplywu takiego wniosku.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a. Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

b. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac - projektowych i budowalnych - zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

c. Wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

d. Opracowanie projektu budowalnego i wykonawczego (w razie koniecznosci) dla
budynku, a przed rozpoczeciem prac planu organizowania prac i uzgodnienie go ze
sluzbami Zamawiajacego. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i
komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnoS$ci
niezbednych do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych, opracowac¢ i uzgodni¢ plan organizacji
ruchu oraz zapewni¢ dojazd do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

e. Wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, przepisami ochrony S$rodowiska oraz
Kodeksu pracy, w szczeg6lnosci w zakresie obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace pracownikéw wykonujacych czynnos$ci okre$lone przez Zamawiajacego w punkcie 3
ppkt 5 SIWZ.

f.  Kierownik budowy/robot przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” (jesli dotyczy) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z péZniejszymi zmianami), przedstawié go Zamawiajgcemu oraz zapewnic jego stosowanie

g. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (na ptytach CD) i przekazanie jej Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem zakonczenia robét. Wykonawca na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢
zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia (jesli dotyczy)

h. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym jezeli jest
wymagana.
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Zapewnienie materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania umowy.

k. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

m. Pokrycie kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem mediéw w zwigzku
z prowadzonymi przez Wykonawce robotami.

n. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tjcznie
z dokumentacjg powykonawczg (jesli dotyczy) do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

0. Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru.

p. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 7 dni od daty dokonania ostatecznego odbioru.

g- Uczestnictwo upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w czasie narad w siedzibie
Zamawiajacego nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac oraz zaplecza budowy, aby moZliwe
uzytkowanie budynku edukacyjnego w ktorych bedq wykonywane prace bez zaktécania terminarza roku
szkolnego. Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez caly okres wykonywania prac oraz
zabezpieczy¢ wszelkie miejsca w ktorych w ktérych bedq prowadzone roboty, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla oséb korzystajqcych z obiektu. Prowadzone prace nie mogq spowodowacé wylqgczenia
obiektu edukacyjnego z uzytkowania, co oznacza, ze roboty wewnetrzne nalezy wykonywaé w
czasie wakacji, ferii lub przerw w zajeciach/ poza godzinami zajeé, a pozostale prace nie mogq
znaczqco zaktécaé prowadzonych zajeé lekcyjnych (jesli dotyczy)

4. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (0C) z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, z sumg
ubezpieczeniowa nie nizsza niz 30 % wartosci umowy.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
oraz obowigzywanie ochrony ubezpieczeniowej, w tym w szczeg6lnoSci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku niedokonania przedituzenia ubezpieczenia najpdézniej
na 14 dni przed wygasnieciem polisy lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu pozytywnych protokotow
potwierdzajacych bezusterkowy odbiér przez kazdego =zarzadce elementéw infrastruktury
technicznej przebudowanych w ramach realizacji niniejszego zamdwienia.

8. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza (jesli dotyczy) , o ktérej mowa w ust. 2,
punkt g. niniejszego paragrafu, zawierata co najmniej:

a. opis uzytych materiatéw,
b. atesty, deklaracje zgodnos$ci, swiadectwa jako$ci, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy i urzadzenia,

protokoty odbioréw czesciowych oraz §wiadectwa wykonanych préb i sprawdzen,

protokoty odbioréw robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw,

kosztorys powykonawczy,

dokumenty gwarancyjne na wszystkie zamontowane urzadzenia,

inne dokumenty wymagane przez obowigzujace na dzien odbioru prawo.

Inne dokumenty niezbedne do prawidtowego rozliczenia projektu

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

—

—

a0

S@ o

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czeSci rob6t do wykonania podwykonawcom na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie oraz punkcie 19 SIWZ, pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen podwykonawcow
nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi goérng kwote
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10.

11.

12.
13.

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie
do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, ktérego
przedmiotem s3g roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne
postanowienia umowy o podwykonawstwo okre$lone w punkcie 19 specyfikacji istotnych warunkéow
zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu:

a. projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

b. dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.3.1-7.3.3 SIWZ, dotyczacych podmiotu, z ktérym
umowa ma zostac zawarta.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

b. gdy nie przedtozono dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. niniejszego paragrafu lub
gdy z tresci tych dokumentéw wynika, ze w stosunku do podmiotu, z ktérym ma zostac
zawarta umowa zachodza przestanki wykluczenia,

c. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przeditoZzonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw, o ktérych mowa w punkcie 19.2 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy wyznaczajac odpowiedni termin, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU

Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg na dzien r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie prac projektowych i robot
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Kompleksowa modernizacja
obiektow uzytecznos$ci publicznej w Gminie Czarny Dunajec” w zakresie okre$lonym w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ( dla cze$ci nr ____) oraz dokumentacji projektowej, a
takze je$li bedzie to konieczne zlozenie dokumentéw do uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
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uzytkowanie/zgloszeniu zakonczenia rob6t w PINB i uzyskanie decyzji/ potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia/ lub umorzenia postepowania (jesli dotyczy).
3. 0dbidr koncowy robot:

a.

k.

Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robdt budowlanych objetych niniejsza umowsg,
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie do
Zamawiajacego, dotaczajac zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru konncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy, nie pézniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgltoszenia, o ktérym
mowa w pkt. a.

Najpézniej w dniu rozpoczecia czynnos$ci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczegélnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez
Inspektora Nadzoru.

W czynnos$ciach odbioru konicowego rob6t winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokoél koncowego odbioru robét,
ktoéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpézniej 15-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokét koncowego odbioru robét stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce ostatniej faktury cze$ciowej (faktury konicowej).

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczeg6lnosci z powodu nie zakoniczenia robét lub niekompletne;j
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a., to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z projektem, Zamawiajacy bedzie
mial prawo odmowy dokonania odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego rob6t zostang stwierdzone wady:

i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego i
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h - j, do ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

4. Ostateczny odbior przedmiotu zamowienia:

a.

d.

Ostateczny odbiér przedmiotu zamoéwienia nastapi po przedtozeniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia - od witasciwego
organu Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi gotowos$¢ do ostatecznego odbioru zatgczajac dokument,
oktorym mowa w pkt. a. wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza stanowiaca
podstawe wydania tego dokumentu oraz dokument gwarancyjny.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, nie pézniej niz 5 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia. Zakonczenie
czynno$ci odbioru winno nastgpi¢ najpdZniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

Podpisany przez Strony Protokél Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia
stanowit bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

5. Osobnym odbiorom musza podlegaé¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych roboét
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10.

11.

bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktéore nie byly przewidziane niniejsza
umow3, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane roboty sa niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze réwniez we wlasnym zakresie zleci¢ takie badania przy czym
zapisy niniejszego ustepu - zdanie drugie i trzecie - stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajagco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami.

Nadzér z ramienia Zamawiajagcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor Nadzoru, tj. [dane inspektora / inspektoréw]. Zamawiajagcy moze dokona¢ zmiany
Inspektora Nadzoru powiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie bez konieczno$ci sporzadzania
aneksu do niniejszej umowy.

Kierownikami budowy beda: [dane kierownika, dane kierownika, dane kierownika], posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, Nr uprawnien ______, ,  (jesli
dotyczy)

Zmiana Kierownika budowy jest mozliwa po akceptacji przez Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy, bez koniecznosSci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Warunkiem akceptacji
takiego wniosku jest wykazanie przez Wykonawce, Ze proponowana osoba na to stanowisko posiada
kwalifikacje nie mniejsze niz wymagane w SIWZ.

0dbiér cze$ciowy robot:

a. Strony ustalaja, ze po zakoniczeniu rob6t budowlanych dla budynku objetego niniejsza
umowa, Wykonawca zglosi gotowos¢ do ich odbioru wpisem do dziennika
budowy/zgtoszeniem pisemnym do Zamawiajacego, dotaczajac zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg (jesli dotyczy), o ktérej mowa w § 2 ust. 5
niniejszej umowy.

b. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy, nie pézniej niz 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia, o ktérym
mowa w pkt. a.

c. Najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru czeSciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robét
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczeg6lnieniem
naleznego tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie
to musi by¢ podpisane przez Wykonawce, podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
oraz przez Inspektora Nadzoru.

d. W czynnosciach odbioru czesciowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja inne przepisy.

e. Z czynnosci odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony pisemny Protokél cze$ciowego
odbioru robét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

f.  Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 5-go dnia roboczego, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

g. Podpisany przez Strony Protokét czeSciowego odbioru robét stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowe;j.

h. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczeg6lnosci z powodu nie zakoniczenia rob6t lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a., to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

i. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy bedzie mial prawo odmowy dokonania odbioru.

j- Jezeli w toku czynnoSci odbioru czeSciowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odméwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:

1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

Fundusze Unia Europejska
MALOPOLSKA Vi
Prageaim Regicmnglng Rorwaju Regionalnego



Nr postepowania: RB.271.20.2018 Zatgcznik nr 8

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

k. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach h - j, do ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio.

12. Przewiduje sie dwa odbiory cze$ciowe i jeden odbiér koficowy oraz odbidr ostateczny.

13. Wykonawca w harmonogramie okresli planowane terminy odbioréw cze$ciowych.

14. Odbiory czesciowe moga dotyczy¢ albo zakonczonych prac branzowo: (1) calej
termomodernizacji (ocieplenia, wymiany okien, drzwi itd.) badz (2) wymiany zrdédia ciepta
wraz z fotowoltaika. Ustalenia w tym zakresie bedzie zawieral zaproponowany przez
Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram realizacji zamdwienia.

15. Odbiory cze$ciowe nie moga odbywac sie czesciej niz co 3 miesiace, chyba ze Zamawiajacy wyrazi
na to zgode w formie pisemnej na wcze$niejszy wniosek Wykonawcy.

16. Dokumentacja projektowa bedzie odbierana jednorazowo wraz z pierwszym odbiorem
czeSciowym robot budowlanych.

17. Dopuszcza sie potaczenie odbioru koncowego z odbiorem ostatecznym jesli zakres dokumentow
przewidziany dla odbioru ostatecznego zostanie dostarczy zamawiajagcemu wcze$niej lub jesli z
dokumentacji projektowej/zgloszeniowej/decyzji pozwolenia na budowe nie bedzie wynikata
konieczno$ci sporzadzania dodatkowych dokumentéw przypisanych do odbioru ostatecznego.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, story ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto 0,00 zt (stownie: ztotych 0/100), w tym
podatek VAT w wysokosci 23 % co daje kwote 0,00 z1 (stownie: ztotych 0/100), warto$¢ robét

bez podatku VAT (netto) wynosi: 0,00 zt (stownie: ztote 0/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi¢ moze na podstawie
faktur czeSciowych (po wykonaniu petnego zakresu branzowego/rzeczowego potwierdzanego przez
inspektora nadzoru) po dokonaniu cze$ciowego odbioru przedmiotu zamoéwienia oraz faktury
koncowej wystawionej po dokonaniu ostatecznego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2. Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokoly czesciowego/ostatecznego odbioru
przedmiotu zamo6wienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.
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3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. 7 zastrzezeniem ust. 7, faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

5. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu lub wykonaniu przedmiotu zamoéwienia lub
op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy
zamieszczone w § 10 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

a.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robdét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce 1 podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow w zatgczniku do protokotu stanowigcego podstawe wystawienia faktury
podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddow
zaptaty.
Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje Wykonawca o =zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajacy moze:
i. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
ii. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
iii. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

7. Dopuszcza sie w wystawienie faktury z osobna na kazdy budynek oraz

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote 0,00 zt (stownie: ztotych 0/100 ).

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasno$cia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w ciggu 30 dni
liczac od dnia podpisania Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia, o ktérym mowa
w § 4, ust. 5 niniejszej umowy. Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu okre$lonego w §4
ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 15 Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu zamoéwienia, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w art. 637 oraz 638 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowienn ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie art. 637
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi miesiecy od daty podpisania
Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zaméwienia, o ktérym mowa w §4 ust. 5 niniejszej
umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomo$ci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéow
technologicznych, nie s3 do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady, sposéb
jej usuniecia I wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCJA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu oraz kolejnym
wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres miesiecy liczac od daty podpisania
Protokotu Ostatecznego Odbioru Przedmiotu Zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej

umowy.
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2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wlasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych
napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie
dokonywania odbioru oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z tytutu wadliwosci projektu
budowlanego.

3. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, zgodny z zataczonym do
umowy wzorem, jako element dokumentacji powykonawczej.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakoSci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakos$ci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

§10
KARY UMOWNE

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w przypadku:

a. zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b. zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady lub gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzient zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- w wysoko$ci 5% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za
kazdy taki przypadek,

g. zwloki w przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci 5000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwloki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zwtoka dotyczy,

i. niewypelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujacych czynnos$ci wskazane w pkt 3, ppkt. 8 SIWZ - w wysokoSci réwnej kwocie
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego naruszenia, za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamdéwienia lub usuniecia wad,
kary umowne beda liczone od nowych termindéw.
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§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych okoliczno$ciach:

a.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robot z innych powodéw niz okre$lone w § 12 ust. 2 punkt b. i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a.

Zamawiajgcy nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uplywu terminu
dodatkowego.

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub podpisania Protokotu
Koficowego Odbioru Robdét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w zakresie
rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegbtowe:

a.

e.

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a.

b.

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt. c), po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
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budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
d. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastapi
na podstawie zestawienia kosztéw stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu
rob6t wykonanych przez Wykonawce.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac
nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w oparciu o
zestawienie kosztdw stanowigce zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga
naruszac¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$¢ robo6t brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wej$cia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej warto$ci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbioru;

b. Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Warunkiem dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie i szczegbétowy sposéb wyliczenia wptywu ww.
zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie
miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.
Przyjmuje sie, ze kwota minimalnego wynagrodzenia za prace na rok 2018 jest znana.

c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie i szczegétowy sposéb wyliczenia wptywu ww. zmian na
wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

d. Rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy). Sposéb obliczenia
wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy nastapi w oparciu o zestawienie
kosztow stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem Inspektora Nadzoru zakresu tych robét.

e. Koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy w zwigzku z wprowadzeniem ww. zmiany zostanie obliczona w nastepujacy
sposob:

- warto$¢ robot zamiennych (Kz) zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
opracowanego przez Wykonawce (przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych takich
samych jak w zestawieniu kosztéw stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy) oraz
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

- warto$¢ robét pierwotnie zaktadanych do wykonania (Kp) zostanie ustalona
analogicznie jak dla robét zaniechanych,

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o formute:

Wa = Wp - Kp + Kz, gdzie:

Wa - wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie,

Wp - pierwotne wynagrodzenie umowne Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia
op6znien wynikajacych z:
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a. przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosci wynikajacych z
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robaét,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na termin wykonania robét,

c. wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie
robo6t, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym oKresie nie jest nastepstwem oKkolicznos$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d. koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamdéwien
dodatkowych,

e. op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktoére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f. opdznienia w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,, do ktérych wydania wtasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy prawa, jezeli nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g. wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Opdznienia, o ktéorych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz musza

by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i

Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny

okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi

opéznienia.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. f) niniejszej umowy moze
zosta¢ zmieniony na wniosek Wykonawcy. Za wyjatkiem okolicznosci opisanych w ust. 2, 3
niniejszego paragrafu, zmiana harmonogramu nie moze dotyczy¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelno$ci wynikajgcych
z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zaméwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZOR KARTY GWARANCY]JNE]

Zamawiajacy/nabywca: Gmina Czarny Dunajec

Adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
Telefon: +48 18 26 135 40

Faks: +48 18 26 135 30

E-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

Strona www:  www.czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273

REGON: 491892162

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jako$ci
Zamawiajacemu - Gminie Czarny Dunajec

bedacej UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJL

§1.

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
1. Niniejsza gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zadania
,Kompleksowa modernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Czarny Dunajec”;
gwarancja obejmuje rowniez urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowej Umowy (,przedmiot gwarancji“).
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu udzielonej mu gwarancji za caly przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za cze$ci realizowane przez Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.
3. Okres gwarancji jakosci wynosi _____ miesiecy od daty Odbioru Koficowego Robot.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie obowigzywania
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dany element wchodzacy w
zakres przedmiotu gwarancji byt juz dwukrotnie naprawiany - do Zgdania wymiany tego
elementu na nowy, wolny od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

a) speienia Zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane elementu
wchodzacego w zakres przedmiotu gwarancji na element wolny od wad;

b) spekienia Zagdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany elementu obarczonego wada w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego na element wolny od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane elementu wchodzacego w zakres przedmiotu gwarancji na wolny od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego
w okresie 90 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o
nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Fundusze Unia Europejska
MALOPOLSKA Vi
Prageaim Regicmnglng Rorwaju Regionalnego

14


http://www.czarny-dunajec.pl/

Nr postepowania: RB.271.20.2018 Zatgcznik nr 8

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skuteczno$ci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczeg6towy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
réwnoczes$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktdrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub os6b
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwcze$niejszym mozliwym terminie, nie pézniej jednak niz w ciggu 4 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego(tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wcze$niejszego wezwania,
na koszt Gwaranta. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegd6lnoSci
kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cia Umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Warunki gwarancji przyjat

Wykonawca :

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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