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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(Postanowienia wzoru umowy stanowiq element specyfikacji istotnych warunkéw
zamdéwienia. tym samym nalezy je interpretowa¢ tqcznie z pozostatymi czesciami SIWZ)

WZOR UMOWY nr UG/..../2019

Zawarta w dniu ... 2019 r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Gming Czarny Dunajec z siedzibg w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Woéjta Gminy - Marcin Ratulowski
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Styrczula

zwang dalej w tresSci umowy "Zamawiajacym”,

a

Z SIEAZIDG Wi ot R AR R AR AR R e
wpisang do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
T2 o 13103741 0174 4 4 NSO S NIP: e REGON: .. sseeseen s
telefon kontaktowy: .......ccoeeovvvivincienne ,nr faksu: o adres mailowy: ......ccccccvirinnnnn

w imieniu ktorego dziata:

§ TN
zwanym dalej w tresci umowy "Wykonawca”,

(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajgcymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspélnego ubiegania sie o
udzielenie zamdéwienia publicznego:

L e e s - LIDER konsorcjum

V28] =10 A oY= PO
NIP: coorerseesrsesssessssssssesenns REGON: ... s

telefon kontaktowy: .......ccceeevivinininnenne ,nrfaksu: s adres mailowy: ......ccceccvicerinnenn
e e e e e en e e - PARTNER konsorcjum

Z SIEAZIDG W ettt e e e bR £ 8 SR8 £8 SRR RS RS ReE AR R R
NIP: oo ssssssaeseens REGON: ..orerreerreenssseessssssssnnens

telefon kontaktowy: .......ccoeeeviveivineienne ,nrfaksu: s adres mailowy: ......cccccviverinrenne

reprezentowanymi przez:
- - Pelnomocnik konsorcjum, ustanowiony w mys$l art. 23 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publlcznych do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak RB.271.9.2019, pn.: ,Wykonanie sciezki rowerowej w
ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokoét Tatr - odcinek Czarny Dunajec -
Piekielnik” oraz zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.), zawarta zostata umowa, zwana dalej: ,umowg” o
nastepujacej tresci:
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§1

Przedmiot umowy

Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot
objety dokumentacja techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
budowy $ciezki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokét Tatr
- odcinek Czarny Dunajec - Piekielnik.

Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie:

a) budowg Sciezki rowerowej na dhugosci 6.870,00 m o nawierzchni zwirowej (w kilometrazu od km
0+000,00 do km 6+870,00);

b) remontu trzech przepustow polegajacy na wymianie $cianek czotowych oraz czgéci przelotowej -

zgodnie z pozwoleniem na budowe;
c) budowy pigciu przepustow (Scianki czotowe, cze$¢ przelotowa) - zgodnie z pozwoleniem na
budowg.

Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

a) Projekt budowlany remontu nawierzchni oraz budowy nawierzchni zwirowej z remontem i
budowa przepustéw celem przeznaczenia pod Sciezke rowerowa - odcinek Czarny Dunajec -
Piekielnik.

b) Projekt wykonawczy remontu nawierzchni oraz budowy nawierzchni zwirowej z remontem i
budowa przepustéw celem przeznaczenia pod Sciezke rowerowa - odcinek Czarny Dunajec -
Piekielnik.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

d) Projektzamienny.

e) Dokumentacja kosztorysowa - przedmiar robot.

f) Decyzja pozwolenia na budowe.

g) Zgtoszenie robét budowlanych + opinia RDOS w Krakowie.

Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatéw zakupionych i dostarczonych na wilasny koszt przez

Wykonawce.

a) Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego, dokumentacjg projektows,
(w tym dokumentacjg zamienng) oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

b) Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w

terminie okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,

obowiazujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg z dnia ........... (data
wptywu) stanowigca zalacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na

podstawie dokumentacji technicznej oraz  zgodnie zwarunkami wykonania iodbioru

okres§lonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zataczniki do
niniejszej umowy.

§2

Zobowiazania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

1.5. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

1.6. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego;
2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;
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2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22,

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajacego
i Wykonawcy) przed Kkradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez
Wykonawce tego obowigzku;

Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wtascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot
ziemnych, takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w
ruchu;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Weryfikacji przed przystgpieniem do robdt, przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego z wtascicielami sieci;

Wykonania pelnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -
w tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania konicowego efektu
okreSlonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamdwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy z nalezytg starannoscig wtasciwa dla zawodowego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

Wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw witasnych i wlasnym
sprzetem. Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wyniklte w trakcie
transportu, roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

WyKkonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn.
zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodnoSsci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do
zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow iurzadzen wtym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

Organizacji zaplecza technicznego budowy;

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej/inwentaryzacji geodezyjne;j.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi
Nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektdw, fragmentéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;
Dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jako$¢ roboét lub termin
zakonczenia robot;

Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektowa.

Opracowania planu BIOZ;

Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
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2.23.

2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:

» Ustawy zdnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z2016 r., poz. 672,
Z pozZn. zm.),

» Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013r., poz. 21 z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone

p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania

robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi

robotami;

Terminowego wykonania iprzekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne zumowg i

odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie robdét ipoza nim, azwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy;

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen iobiektéw na terenie robé6t i wjej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokotéw

niezbednych przy odbiorze;

Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie

trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usuniecia;

Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie

wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca

zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

§3
Podwykonawcy

1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:

Zapis w przypadku wskazania Podwykonawcéw na etapie zawierania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wilasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcow.

Zakres rzeczowy robot/dostaw/ustug, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujac Podwykonawcéow:
a) Podwykonawca (podaé nazwe albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i 0séb
do kontaktu z nimi, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

=1L WSR3 48] 010

oraz dodatkowo zapisy w przypadku nie wskazywania Podwykonawcéw na etapie zawierania

umowy
1.1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ Podwykonawcom
wykonanie tych cze$ci zamowienia, ktérych powierzenie wskazat w Ofercie.
1.2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze réwniez:
1.2.1. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
z zastrzezeniem §3 ust. 1.7 niniejszej umowy,
1.2.2. zrezygnowac z podwykonawstwa,
1.2.3. zmieni¢ Podwykonawce.
1.3. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub osSwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawca innym lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

Powierzenie Podwykonawcy cze$ci zamowienia innych niz wskazane przez Wykonawce w
ztozonej Ofercie musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne
dziatania i zaniechania.

Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien
umowy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

2. Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane:

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w §3
ust. 1.2 niniejszej umowy, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania robét ktéregokolwiek Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedloZenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku,

gdy:

2.4.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2.4.2. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia wskazany w §4 ust. 2 niniejszej umowy lub jest na tyle odlegly, ze
czyni nieprawdopodobnym wykonanie robét budowlanych w okre§lonym w
umowie terminie;

2.4.3. Umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez zamawiajacego;
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.4.4. Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia z
dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw uzalezniajacych podpisanie
tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

2.4.5. Umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci
umowy w zaKkresie cen wobec Zamawiajgcego;

2.4.6. Umowa nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, Kktdrej przedmiotem s3a roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach o ktérych

mowa w §3 ust. 2.4 niniejszej umowy.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 50.000 zlotych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia §3 ust. 2 niniejszej

umowy, stosuje sie odpowiednio.

3. Zaptata wynagrodzenia w ramach podwykonawstwa na roboty budowlane:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, dotyczy wylacznie

naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu  posSwiadczonej za  zgodno$¢  zoryginatem  Kkopii = umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §3 ust. 3.4 niniejszej umowy,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

» nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
» zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
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4.

=

» dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

3.6. Wprzypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, oktérych mowa w§3 ust. 3.1 niniejszej umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Inne ustalenia w zakresie podwykonawstwa:

4.1. W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg badz dalszym Podwykonawca.

4.2. Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw awraz zfakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng Podwykonawcom.

4.3. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 3.1 niniejszej umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

§4

Termin wykonania zamoéwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: 20.12.2019r.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia i ztozong Oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
1.1. Obejmujgce wykonanie ..........ccccoevverieeieinecrenesien e , w wysokoSci:

Cena netto: .................. Ztotych

Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére s3
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikow
i licznikdw ponosi Wykonawca.
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6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

§6

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce.

2. Dopuszcza sie fakturowanie czastkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych
i odebranych robét bez zastrzezen.

3. Ptatnosci bedag dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zataczony protokot rzeczowo-finansowy
odbioru wykonanego zakresu robot, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego dziatajacego/ych w imieniu Zamawiajacego;

> jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztoZeniu pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamo6wienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

Protokét odbioru robét sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy.

Warto$¢ wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych.
Faktura ma by¢ wystawiany przez Wykonawce na:

Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,

NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162

i doreczona na adres:

Urzad Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

7. Zaptata faktury Kkoncowej nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
i przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
§7 niniejszej umowy.

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

9. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

ok

§7

Warunki odbioru

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory czesciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci ijako$ci wykonanych robét
z procentowym okresleniem zaawansowania robét w stosunku do Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. taczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbiér koncowy.
4) 0dbiodr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych roboét.
2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catos¢
robot zostanie zakonczona i przejdzie zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca zglosi
gotowo$¢ dokonania odbioru konncowego wykonanych robét w formie pisemnego oswiadczenia
ztozonego do siedziby Zamawiajacego, najpézniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej
umowy oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

WZOR UMOWY Zatqgcznik nr 4 do SIWZ opr. Piotr Zmarzliniski str. 8



Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.9.2019

Wykonanie $ciezki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku

wokot Tatr - odcinek Czarny Dunajec - Piekielnik

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najpdzniej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakorniczeniu robét, przystapic¢ do czynnosci odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg i sztuka budowlana.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych roboét, rézni sie
od zakresu robét okreslonego w dokumentacji technicznej);
konicowe rozliczenie finansowe inwestycji;
certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatow, karty urzadzen itp;
os$wiadczenie Kierownika budowy o zakoniczeniu robét;
dziennik budowy;
Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreslonymi
w §6 niniejszej umowy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior konicowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy, protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen.
Dokonanie bezusterkowego odbioru konicowego i sporzadzenie protokotu odbioru koncowego
stanowia niezbedny warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury konicowe;.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy (w tym robé6t budowlanych) jest
dzien okres$lony protokotem koncowym odbioru robét bez wad i usterek istotnych, ktéry
stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
Odbiory pogwarancyjne zwolywane sa przez Zamawiajagcego w terminach i w sposoéb
ustalony w protokole odbioru konicowego.
Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie 5 dni
przed datg gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i
Uzytkownika, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

YVVVYVY

§8
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy/robot jest Pan/Pani ........cccccvivieicininnin. ,
posiadajacy/a uprawnienia Nr ..., , ktoéry/a jest uprawniony/a do
dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
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Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie p6Zniej niZz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach
nagltych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia
terminu zakonczenia rob6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagaja
formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Kierownikowi projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9

Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:
w branzy drogowej Pana/Panig: ........cccvveininie e
posiadajacego/a uprawnienia Nr ........cceccevveeveeeeeereeseeseerennens
ktéry/a jest uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290 z pézn. zm.).

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawecy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecent Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczeg6lnionych w
umowie i przepisach odrebnych w szczego6lnosci:

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,

b) nie dopuszcza do wbudowania materialéw nie posiadajacych atestow lub certyfikatéw lub
innych wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.),

c¢) sprawdza jako$¢ wykonanych robot oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

d) sprawdzaiodbiera roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,

e) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
gotowych elementow,

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnoSci:

» stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
» $rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
» $rodki ochrony twarzy i oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pemhmigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
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7. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia iloSciowego i jakoSciowego robét (w tym takze podlegajacych
zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Zaopdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opOznienia (termin zakonczenia rob6t okreslono w §4 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w harmonogramie realizacji robot),

2) Zaopodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji- w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowoddéw/dokumentéow
potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie
realizowal umowe o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki.

5) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) W przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia,
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust 1 niniejszej Umowy,

8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
jesli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$c¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Naleznos$ci wynikajgce z naliczonych kar umownych stajg sie wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doreczenia Stronie zobowigzanej do ich zaptaty pisemnego oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§11
Prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni o powzieciu wiadomosci o przyczynach
odstapienia, gdy:
1) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja  projektowa, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.
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3) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razacy nie dopelnia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego a takze nie dopetnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo co najmniej dwéch pisemnych
upomnien wystosowanych przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) Wykonaweca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia
lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;.

6) Otwarto likwidacje Wykonawcy (firmy).

7) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomo$ci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreSlonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §11 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastgpic¢
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia ipowinno zawieraé
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w §11 ust. 4 pkt 2) niniejszej
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstapienia; protokoét inwentaryzacji robot wtoku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy wrazie odstgpienia od umowy zprzyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6t wterminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstapi¢, oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakoSciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlana,
normami technicznymi iinnymi warunkami umowy oraz, Ze nie posiadaja one wad, ktére
pomniejszajg warto$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania, zgodnie zjego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot objetych umowg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru konicowego i powstate w okresie
trwania rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne liczac od daty
odbioru konicowego catego przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najp6zniej w momencie odbioru koncowego,
ktérego wzér stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom przystugujacym z
tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu dla
ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawa
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a
datg ich usuniecia.

Jezeli naprawa wad wylaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy,
okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem w §12 ust. 7 niniejszej umowy i dotyczy¢
bedzie réwniez tych elementow.

Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udzialem
zaproszonych przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikéw, Inspektora nadzoru a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba, réwniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Jezeli usuniecie wad lub usterek ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie terminu
wynikajgcego z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1961r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016r.,,
poz. 380 z p6zn. zm) , z zastrzezeniem §12 ust. 13 niniejszej umowy.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad,
jakie wystapia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w
robotach inzynier6w, architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

0 wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w
formie pisemnej, w terminie 7 dni.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie
przed uptywem terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt, w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesiac, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pi$mie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okres$la Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, bioragc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi beda kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protok6ét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji kwalifikujgcej wady.
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23. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

24. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi (ktéra wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia), Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany iuzupetnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony.

2. Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujacych okoliczno$ciach:

2.1. Zmiany termin6éw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opoOZnienie oraz opéZnienia i
niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie
poza realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak:
zamieszKi, protesty mieszkanicéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczego6lnoSci:
wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), opady $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi, dtugo utrzymujace sie wody powierzchniowe i gruntowe w tym
wody pochodzace z opadéw lub roztopéw pozimowych zwtaszcza w terenach
trudnodostepnych (lesnych, podmoktych, bagnistych).

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
projektantow.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdZnienia, w szczegdlnoSci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosSci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznoSci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce
opOZnienie, w szczegO6lnosci:
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2.14.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

a) wstrzymanie robdt przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administrac;ji i

innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w

szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod

inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce op6znienia, w szczegblnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w
tym odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo Zycia,
zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a
Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych
czynnosci przewidzianych umowag, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6Znienie.
W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w
szczegbOlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéow
wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg od dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust.2.1 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

2.2.1.

Zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegélno$ci  nastepujacymi

okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zamdwienia;

c) pojawienie sie na rynku materiatéw lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

WZOR UMOWY
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d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych
robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

e) Kkonieczno$¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$ciag
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows;

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy =zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a
inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub  podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w §13 ust.2.2.1
niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robot, zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét
objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2.2.

Zmiana oséb wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych
pracownikéw, kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby,
lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn,
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SIWZ;

2.3. Pozostalte zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a)
b)

c)

d)

sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.;

zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z
realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca
niemozliwo$ciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

WZOR UMOWY
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10.

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug
lub dostaw;

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f

niniejszej umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i

technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana

stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie

podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okre$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez,

powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

rozliczenia lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$s¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien

umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);

» zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowijzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci o ktérych mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmiane

postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy
Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy tj. w kwocie: .............. ztotych (stownie ztotych: ............ Jw
17019 00V LT na rzecz Zamawiajgcego, najpozniej w terminie zawarcia umowy.

W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie jw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczania kar
umownych zgodnie z §10 niniejszej umowy.

Czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. ... zt (stownie: ..o )
gwarantujgca zgodnie z umowa nalezyte wykonanie robét zostanie zwrécona Wykonawcy w
ciagu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiajgcego.

Pozostata cze$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% t;. ............ zt (stownie: .............. )
stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona Wykonawcy w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady okreslonej w §12 pkt. 12 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytulu
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
Podwykonawcom, rekojmi za wady rob6t budowlanych.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - umowa o prace

Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okre$lonego w §1
niniejszej umowy, nastepujace czynnosci:
a. budowe Sciezki rowerowej na dtugosci 6.870,00 m o nawierzchni zwirowej (w kilometrazu od km
0+000,00 do km 6+870,00)
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b. remontu trzech przepustow polegajacy na wymianie $cianek czolowych oraz czesci przelotowej -
zgodnie z pozwoleniem na budowe;
c. budowy pigciu przepustow ($cianki czotowe, czes¢ przelotowa) - zgodnie z pozwoleniem na
budowe.
s3 zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz o0séb petiacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy, kierownikéw robot,
inspektoréw nadzoru),

2. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia.

3. W przypadku koniecznos$ci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujacych
w ramach umowy czynnos$ci o ktérych mowa w §15 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dowodéw/dokumentéw to potwierdzajacych.
Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §15 ust 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnoSci, w szczeg6lnoSci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowodéw/dokumentéw potwierdzajacych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczes$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowodow/
dokumentéw o ktérych mowa w §15 ust 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych §15 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdéw na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujacymi
prace na warunkach okres$lonych w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa cywilnoprawng,
celem przeprowadzenia przez Pafistwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w szczeg6lnosci gdy nieuzasadniona zwioka w
wykonaniu obowigzkéw o ktédrych mowa w §15 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
podstawie odstapienia.

7. Wymogi o ktorych mowa w §15 niniejszej umowy wynikaja z zapisoéw art. 29 ust. 3a ustawy pzp.

§16
Dane kontaktowe

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
Nazwa: Gmina Czarny Dunajec
Siedziba: Urzad Gminy Czarny Dunajec
Ulica: J6zefa Pitsudskiego 2
Kod pocztowy, miejscowos¢: 34-470, Czarny Dunajec
NIP: 735-28-43-273
REGON: 491892162
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego: Krzysztof Lowisz
Telefon: (+48)18 26 135 27,
Faks: (+48)18 26 135 30
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl, klowisz@czarny-dunajec.pl
WWwWw : www.czarny-dunajec.pl
2. Wykonawca:
Nazwa: ...ccocvniii
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UlCa: oo

Kod pocztowy, miejSCOWOSCE: ....ovvvveriveerinenieiriiniessesneens
NIP: e

Regon: ...,

Osoba reprezentujagca Wykonawce: .......ccccvvvniieinnnne
Telefon: ..o

FaKks: .o

e-mail: .o

WWW © ettt s e ee e s

§17
Zamowienia dodatkowe, roboty zamienne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym o ile staty sie niezbedne, pod
warunkiem Ze spelnione sg przestanki okreslone w art. 144 ustawy pzp.

2. Niezbednym warunkiem wykonywania zaméwienia dodatkowego jest sporzadzenie protokotu
koniecznos$ci z udziatem Wykonawcy i Projektanta a takze zatwierdzenia go do realizacji przez
Zamawiajgcego oraz podpisanie przez strony umowy o zamdwienie dodatkowe przed
przystgpieniem do ich wykonywania.

3. W przypadkach o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp, Zamawiajacy po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o
Zmianie umowy.

4. Ewentualne roboty zamienne (tj. roboty wykonywane w sposéb odmienny od okreslonego
w umowie) mogg by¢ wprowadzone poprzez podpisanie aneksu do umowy podstawowe;.

5. Warunkiem wykonywania robo6t zamiennych jest sporzadzenie protokotu koniecznosci
z udziatem Wykonawcy i Projektanta oraz zatwierdzenia go do realizacji przez Zamawiajgcego
przed realizacjg robét zamiennych.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pézn. zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1

STWIOR - zatacznik nr 2

Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 3

Dokument gwarancyjny (wzoér) - zatgcznik nr 4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zatgcznik nr 5

bW

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik nr 4 do umowy
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Dokument Gwarancyjny (WZOR)

do umowy nr UG/.../2019 zdnia .........c..cu.... r.zwanej dalej ,Umowg”

dotyczaca wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania RB.271.9.2019 pn.:
,WyKkonanie $ciezki rowerowej w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku
wokot Tatr - odcinek Czarny Dunajec - Piekielnik”

wystawiony W dniu: ....c..coeeevverneninin e

zwanego dalej Gwarantem.

1. Gwarant zgodnie z Umowa udziela, Gminie Czarny Dunajec z siedziba ul. J6zefa Pilsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec, zwanej dalej Zamawiajacym, gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w §1 Umowy na okres .......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koicowego robét tj. od dnia

SRR o [0 1 | 4} 0 S

2. W przypadku stwierdzenia wady obiektu lub jego elementu, ktére wymagaja wymiany lub naprawy istotne;j,
termin gwarancji dla elementu lub odpowiednio obiektu, biegnie na nowo, od dnia podpisania protokotu
odbioru robdt zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad lub wymiany elementu.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu lub jego elementu, ktérych naprawa nie jest istotna, okres

gwarancji ulega przedituzeniu o czas, w ciggu ktérego kupujacy wskutek wady nie mogt korzystac z

elementu lub obiektu, od dnia podpisania protokotu odbioru robét zawierajgcego potwierdzenie usuniecia

wad.

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu umowy w

terminie:

a) 30 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, jezeli nie
istnieje konieczno$¢ zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

b) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego o
skutecznosci zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, jezeli
istnieje konieczno$¢ dokonania takiego zgtoszenia,

c) 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego dla
wyposazenia,

d) lub w innym, dtuzszym niz podane w pkt a ; b i c¢ terminie, jezeli zostanie on okre$lony przez
Zamawiajgcego.

6. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajacego jej usuniecia.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji jezeli
dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

8. W przypadku zwtoki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych okresie
gwarancji, Gwarant bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

10.Dokument Gwarancyjny zostat sporzadzony w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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